

RheumaCheck Fragebogenprojekt - Roter Faden

V6.2

Projektsteuerungsnotiz, Artefaktstruktur und nächste Schritte | Stand: 11.05.2026

1. Aktueller Projektstand

Nach erneuter Analyse des vollständigen RheumaCheck-Projektordners wurde die Fragebogenarchitektur von einer reinen Drei-Bogen-Logik auf ein V6-Modell mit vier Modulen erweitert. Die wesentliche Korrektur betrifft die Umfrage zur Standardmethode: Sie ist im IMDB-Arbeitspaket als Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks angelegt und sollte daher ärztlich/versorgungsstrukturell gedacht werden.

2. Modulstruktur V6

Modul	Zielgruppe	Zweck	Status
Bogen A	Patient:innen	Vorab-Anamnese, Symptomprofil, Stratifizierung	bestehende V5.1-Logik fachlich weiter nutzbar, später V6 anpassen
Bogen B	Rheumanetzwerk / Ärzt:innen	Standardmethode, Versorgungspfad, Verzögerungen	neu erstellt als V6.1
Bogen C	Patient:innen / Testnutzer:innen	Usability, Vertrauen, Ergebnisverständnis, Versorgungsnutzen nach Nutzung	bestehende V5.1-Logik fachlich weiter nutzbar, später V6 anpassen
Bogen D	Ärzt:innen / Versorgungsakteure	Implementierbarkeit, erwarteter Nutzen, Evidenzanforderungen, Pilotbereitschaft	neu erstellt als V6.1

3. Arbeitslogik und rote Fäden

- Nicht alte Zwischenfassungen unkontrolliert weiterverwenden, sondern V6 als neue Arbeitsbasis behandeln.
- Bogen B und D sind getrennt sinnvoll: Bogen B erhebt den Status quo; Bogen D bewertet die spätere Implementierbarkeit und den erwarteten Nutzen.
- Vor externer Verteilung: erst Grobabstimmung mit Robert Lange / salvevita, danach klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker / IKB.
- Deadlines und offene Task-Zustände müssen in Protokollen weitergeführt werden; keine Datumsangaben aus Tabellen entfernen.
- Tabellen in Word/PDF bleiben innerhalb der Seitenränder; keine überbreiten Tabellen.

4. Artefakte dieses Schritts

Datei	Inhalt
2026_05_11_RheumaCheck_BogenD_Aerztliche_Implementierbarkeit_V6_1.docx/pdf	Bogen D als vollständiger Ärzte-/Implementierungsfragebogen.
2026_05_11_RheumaCheck_Fragebogenprojekt_Roter_Faden_V6_2.docx/pdf	Diese Projektsteuerungsnotiz.
README_V6_2.md	Kurzbeschreibung der Dateien und Verwendungslogik.
CHANGELOG_V6_2.md	Nachvollziehbare Änderungsliste.
MANIFEST_V6_2.txt	Liste aller Dateien im ZIP-Paket.

5. Empfohlene nächste Schritte

- Bogen B und D intern mit Robert Lange / salvevita durchgehen: Zielgruppen, digitale Umsetzbarkeit, Datenschutz, Pilotlogik.
- Danach klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker: Use Cases, Relevanz, Zielgruppen im Rheumanetzwerk, Akzeptanz.
- Anschließend Bogen A und C auf V6-Struktur nachziehen, damit das gesamte Paket konsistent ist.
- Dann Gesamtpaket V6.2/ V7 mit vier Bögen, Quellenmemo, Entscheidungsmatrix und digitalem Strukturmodell erzeugen.